

Gmina Dobre Miasto  
ul. Warszawska 14  
11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto, 09.11.2023 r.

FR.271.15.2023

### Wyjaśnienia treści SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **przebudowę stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną w Dobrym Mieście – Etap II**

*Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00446015 z dnia 16.10.2023*

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

W nawiązaniu do Państwa wyjaśnień treści SWZ z dnia 3 listopada 2023 roku, a w szczególności do odpowiedzi na pytanie nr 5 i 6 dotyczące terminu realizacji, pragniemy poinformować, iż termin wskazany (przedłużony z 45 do 60 dni) przez Zamawiającego jest niewystarczający na realizację przedmiotu zamówienia. Proces produkcji konstrukcji trybuny, montaż oraz zagospodarowanie pozostałej infrastruktury to okres co najmniej 4 miesięcy. W związku z powyższym, ponownie prosimy o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia do **29.03.2024 r.**

W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w treści projektu umowy.

Burmistrz  
/-/  
Jarosław Kowalski